

**II etapa del Segundo Proceso de Encasillamiento – Traspaso de contrata igual grado Planta Administrativos y Técnicos: Nomina Preliminar.**

<b>CRONOGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Confección de nomina de funcionarios con requisitos	28/08/2019	28/08/2019	Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas
Publicación en la pagina web del servicio de salud y envío de las nominas provisorias a los establecimientos para su difusión	29/08/2019	29/08/2019	Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas
Consolidación de los antecedentes complementarios entregados por los funcionarios e las respectivas oficinas de personal, cuando corresponda	29/08/2019	05/09/2019	Jefes de Oficina de Personal
Envío a la subdirección de gestión y desarrollo de personas DSS de la documentación que respalda el requisito para el funcionario/a a traspasar de contrata a titular. A saber: <b>A.-</b> Relación de servicios firmada por el respectivo jefe de personal del establecimiento. <b>B.-</b> Copia de las tres ultimas calificaciones ejecutoriadas del funcionario.	29/08/2019	05/09/2019	Jefes de Oficina de Personal
Publicación en la pagina web del servicio de salud y envío de las nominas definitivas a los establecimientos para su difusión	09/09/2019	09/09/2018	Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas
Confección de la resolución encasillamiento para remitir a Contraloria	09/09/2019	09/09/2019	Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas